
4-ugersplan - Udvidelse af Københavns Lufthavn Station                                    
16. februar til og med 15. marts 2026
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Monitorering af støj og vibrationer

Etablering af servicetrapper

Etablering af af perroner/belægning

Teknik: Etablering af installationer i tavlerum og på perroner

Opsætning af bænke, venterum, lamper mv.

Installationer og finnish på stålbro og trapper

Beplantning


