
4-ugersplan – Overhalingsspor ved Kalvebod (sommerudgave på 6 uger)
13. juli til og med 23. august 2026
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Etablering af byggeplads ved Fragtvej

Nedtagning af 

vibrationsmålere*

Slutprojektering (skrivebordsarbejde)

Stampning af fundamenter
til kørestrømsmaster

Enkelte støjende 
vibrationsarbejder

Uge 33-34

* Vi opsætter nye vibrationsmålere på andre lokationer på et senere tidspunkt. Støjmålerme bliver siddende.
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