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Notat 
 
Status for forundersøgelse af stormflodsikring af København 
 
 
  
Oktober 2023 
 
Indledning:  
En oversvømmelse af den centrale del af hovedstaden vil få store konsekvenser for beboere, 
erhverv, kommuner og det danske samfund som helhed. Københavnsområdet rummer betyde-
lige værdier i form af blandt andet kulturarv, samfundsnødvendige institutioner/virksomheder og 
kritiske infrastrukturanlæg af stor samfundsmæssig betydning. Alle disse værdier skal som følge 
af den stigende havvandstand og risikoen for stormflod sikres tilstrækkeligt. 
 
Transportministeriet koordinerer derfor gennemførelsen af en forundersøgelse af en samlet 
stormflodssikring af den centrale del af hovedstaden. Forundersøgelsen omfatter de fire kom-
muner Hvidovre, Dragør, Tårnby og København. Foruden de fire kommuner og Transportmini-
steriet deltager Miljøministeriet/Kystdirektoratet, Kirkeministeriet, Klima, Energi- og Forsynings-
ministeriet, Metroselskabet, Københavns Lufthavne, DSB, Banedanmark og Sund & Bælt. For-
syningsselskaber mv. inddrages via projektets interessentgruppe.  
 
Forundersøgelsen gennemføres fra 2022-2024. Efter færdiggørelse forelægges forundersøgel-
sens resultater for regeringen og kommunalbestyrelserne med henblik på politisk stillingtagen til 
gennemførelse af projektet. 
 
Fire arbejdsgrupper: 
Der er nedsat fire arbejdsgrupper, der gennemfører de enkelte delundersøgelser: 
1. Sikringsniveauer (ansvarlig: Miljøministeriet) 
2. Teknik, miljø og anlægsoverslag (Ansvarlig: Sund & Bælt) 
3. Samfundsøkonomi (Ansvarlig: Sund & Bælt) 
4. Finansiering, organisering og myndighedsforhold (Ansvarlig: Transportministeriet). 
 
Arbejdsgrupperne er indbyrdes afhængige, hvorfor deres arbejde er tidsmæssigt forskudt. Først 
leverer arbejdsgruppe 1 et tilstrækkeligt sikringsniveau. Dernæst leverer arbejdsgruppe 2 sit 
bud på sikringsløsninger opdelt på delstrækninger, samtidig med at gruppe 4 leverer et bud på, 
hvordan projektet skal finansieres og hvordan en realisering kan organiseres. Gruppe 3 leverer 
på baggrund af delresultater fra gruppe 4 et estimat af, hvilken samfundsøkonomisk værdi en 
ydre sikring af København vil have.  
 
Aktuel status: 
Arbejdsgruppe 1, sikringsniveauer, afleverede i oktober 2023 udkast til sikringsniveauer, dvs. 
den naturvidenskabelige beregning af, hvor store stormfloder der vil kunne ramme København i 
fremtiden. Den bagvedliggende rapport afleveres endeligt fra arbejdsgruppen medio november 
2023. Frem til januar 2024 vil DMI validere og kvalitetssikre beregninger af ekstremhændelser. 
Det betyder, at arbejdsgruppe 2, teknik, miljø og anlæg, nu kan indlede arbejdet med at under-
søge konkrete tekniske løsninger opdelt på delstrækninger, herunder hvad det vil koste at etab-
lere dem. Udgangspunktet er billigst mulige basisløsninger, der kan sikre infrastrukturen mv. til-
strækkeligt. Det er en forventning, at den samlede sikringsløsning skal udbygges over mange 
år, hvorfor arbejdsgruppen også skal foreslå udbygningstakt og rækkefølge. 
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Fremadrettede milepæle: 
Arbejdsgruppe 2, teknik, miljø og anlæg, forventer at aflevere deres bud på den samlede tekni-
ske løsning i april 2024.  
 
Udgangspunktet for stormflodsikringen af København er nytteprincippet, dvs. at sikringen beta-
les af de, der har gavn af den. Det betyder, at arbejdsgruppe 4, så snart de tekniske løsninger 
kendes, foreslår modeller til, hvordan anlægget kan finansierers, samt hvordan en realisering 
kan organiseres, og hvilke myndighedsforhold der vurderes hensigtsmæssige.  
 
Når omkostningen til anlægget og forventede skadesomkostninger uden stormflodssikring er 
kendt, kan den samfundsøkonomiske værdi af anlægget udregnes. Arbejdsgruppe 3 forventes 
at aflevere sin delrapport om samfundsøkonomi i sommeren 2024.  
 
Når resultaterne fra alle fire arbejdsgrupper foreligger, samles de i en sammenfattende rapport, 
ligesom der udarbejdes et ikke-teknisk resumé. Forundersøgelsen forventes færdig i andet 
halvår 2024 med henblik på efterfølgende politisk behandling. 
 
Kommunikation og dialog 
Forundersøgelsens delresultater bliver løbende forelagt hhv. forundersøgelsens styregruppe og 
de deltagende parter. Det er endvidere forventningen, at en bredere offentlighed, herunder 
pressen, løbende vil interessere sig for forundersøgelsen. Det er formandskabet for de enkelte 
arbejdsgrupper, der har ansvar for at besvare spørgsmål og henvendelser, der ligger inden for 
arbejdsgruppens arbejdsområde. Sund & Bælt besvarer henvendelser om den samlede forun-
dersøgelse og koordinerer udarbejdelse af informationsmaterialer. 


