
4-ugersplan - Udvidelse af Københavns Lufthavn Station                                    
22. december 2025- 18. januar 2026
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Monitorering af støj

Etablering af redningsveje

Etablering af af perroner/belægning

Teknik: Etablering af installationer i tavlerum og på perroner

Opsætning af bænke, venterum, lamper mv.

Udførelse af dræn og kloak

Beplantning


